



第1回輪島市復興まちづくり計画検討委員会
もとよりもっと

新・輪島

令和6年5月9日



1 復興まちづくり計画の概要

1 - 1 輪島市復興まちづくり計画の策定方針

(1) 目的

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による被災からの復旧作業中ではあるが復旧と並行して復興計画を策定することにより一刻も早い復興の達成を目指す

計画策定期間 (予定)
令和6年5月 ~ 令和7年3月

事業実施期間 (想定)
令和7年4月 ~ 令和17年3月



1 復興まちづくり計画の概要

(2) 目標 (3本の柱)

震災復興を達成するため以下の目標を定める

1 被災者の生活再建

- ・ 日常生活を取り戻すための住まいの確保
- ・ 日常生活を支える地域コミュニティの維持

2 地域を支える生業の再興

- ・ 地域の伝統文化や自然景観など観光資源の復元
- ・ 観光資源と共存する各種産業の復活

3 新たなまちへの再生

- ・ 都市の将来像を念頭に置いた都市構造の確立
- ・ 多様な手法を用いた安全安心なまちへの転換



1 復興まちづくり計画の概要

(3) 策定方針

以下の方針により計画を策定する

1 スローガン・目標に基づく計画の策定

- ・震災前より魅力的な「輪島」を実現するための計画とする

2 持続可能なまちを目指す計画の策定

- ・将来（10年先・20年先）を見据えた現実的な計画とする

3 市民との対話を重視した計画の策定


- ・多様な選択肢を示し市民の意見が反映される計画とする



1 復興まちづくり計画の概要

1 - 2 復興まちづくり計画の位置づけ

市長メッセージの発信 (2024.3.1)





1 復興まちづくり計画の概要

1 - 3 復興まちづくり計画の策定に向けた体制

石川県復旧・復興本部

整合

A-1 輪島市震災復興対策本部（本部長：市長）

提言

B 輪島市復興まちづくり計画検討委員会

連携

A-2 専門部会（1.生活の再建・2.生業の再興・3.都市基盤の再生）

報告

提言

参加

意見

実施

意向

実施

支援

国（各省庁）

- C-1 各省庁等における検討会
- ・輪島朝市の特徴を活かした施設整備構想検討会
 - ・輪島塗の未来を考える会
 - ・その他の検討会・協議会

- C-2 市民との対話の機会創出
- ・わじま未来トーク
 - ・各地区との意見交換
 - ・各種団体との移管交換
 - ・その他市主催(共催)の会議

- C-3 意向調査等の実施
- ・まちづくり方針のアンケート
 - ・居住エリアに関する意向調査
 - ・住宅再建に関する意向調査
 - ・中高生を対象としたアンケート
 - ・その他のアンケート・意向調査

もとよりもっと・新・輪島

2 今後のスケジュール



2 - 1 検討委員会のスケジュール (予定)

	2024年 (令和6年)								2025年 (令和7年)			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
A - 1 (A - 2) 震災復興対策本部(専門部会)	▶											
3月1日設置 <small>復興に関する計画の策定まで</small>					●				●		●	
B 復興まちづくり計画検討委員会	▶											
2か月に1回程度開催	●		●		●		●		●		●	
C - 1 各省庁 (部局) における検討会	▶											
C - 2 市民との対話の機会の創出		▶										
C - 3 意向調査・パブコメの実施		▶								▶		
									パブコメ			

もとよりもっと・新・輪島

2 今後のスケジュール



2 - 2 検討委員会における議論（予定）

	開催時期	議論の内容（予定）
第1回	令和6年5月	委員紹介・計画の概要及びスケジュールの確認
第2回	令和6年7月	報告事項（被害状況調査結果） 課題の抽出・基本構想策定の方針
第3回	令和6年9月	報告事項（市民意見・意向調査結果等） 基本構想の提示
第4回	令和6年11月	報告事項（各種検討委員会等） 基本計画策定の方針
第5回	令和7年1月	基本計画の提示 復興まちづくり計画（素案）の確認
第6回	令和7年3月	復興まちづくり計画（案）のまとめ 震災復興対策本部への提言