

資料6

今後の全体スケジュール

	日程	内容
第1回	令和3年9月22日	(1) 生活基盤近代化事業（町野地区広域簡易水道）の再評価 (2) 輪島浄水場更新に向けた基本事項について (3) 今後の全体スケジュール
第2回	令和3年11月～12月	(1) 輪島浄水場更新方法の比較について (2) 生活基盤近代化事業（町野地区広域簡易水道）の審議・総評
第3回	令和4年1月	(1) 輪島浄水場発注方式の検討について
第4回	令和4年2月	(1) 輪島浄水場更新事業の審議・総評