
令 和 ７ 年 度 　輪 島 市 工 事 等 の 発 注 予 定

NO. 担当課 工　事　・　業　務　名 場　所 工　　事　・　業　　務　　内　　容 工種 発注方法
時期

(四半期)
備考1 備考2

1 農林水産課 令和７年度（令和６年災）漁港災害復旧事業　測量設計業務その３ 名舟町　外 名舟漁港／曽々木漁港（測量：N=1式、詳細設計：N=1式） その他 330 日間 指名 1 発注済

2 令和７年度（令和６年災）漁港災害復旧事業　測量設計業務その４ 大沢町 大沢漁港（測量：N=1式、詳細設計：N=1式） その他 330 日間 指名 1 発注済

3 令和７年度　令和６年災　大屋地区　揚水機復旧設計業務 下黒川町　外 揚水機復旧設計：N=9台 その他 120 日間 指名 2 追加

4 令和７年度　令和６年災　門前町地区　揚水機復旧設計業務 門前町 揚水機復旧設計：N=5台 その他 120 日間 指名 2 追加

5 令和７年度　令和６年災　三井町・西保地区　揚水機復旧設計業務 三井町　外 揚水機復旧設計：N=5台 その他 120 日間 指名 2 追加

6 令和７年度　令和６年災　町野町地区　揚水機復旧設計業務 町野町 揚水機復旧設計：N=2台 その他 120 日間 指名 2 追加

7 令和７年度　令和６年災　鈴屋地区　パイプライン復旧設計業務 町野町鈴屋 通水試験・設計：N=1式 その他 120 日間 指名 2 追加

8 令和７年度　令和６年災　川西広地区　パイプライン復旧設計業務 町野町川西 通水試験・設計：N=1式 その他 120 日間 指名 2 追加

9 令和７年度　令和６年災　宅田地区　水路災害復旧測量設計業務　2040-6505 宅田町 水路測量設計：L=360m その他 120 日間 指名 2 追加

10 市単荒廃地復旧工事（山本町） 山本町 土工：N=1式、法面保護工：A=100㎡（簡易法枠工） とび・土工 120 日間 指名 2 変更

11 市単荒廃地復旧工事（長井町） 長井町 土工：N=1式、法面保護工：A=100㎡（植生マット工） とび・土工 120 日間 指名 2 変更

12 市単荒廃地復旧工事（小田屋町） 小田屋町 土工：N=1式、法面保護工：A=200㎡（簡易法枠工） とび・土工 120 日間 指名 2 変更

13 市単荒廃地復旧工事（門前町中谷内） 門前町中谷内 土工：N=1式、法面保護工：A=100㎡（簡易法枠工） とび・土工 120 日間 指名 2 変更

14 市単荒廃地復旧工事（名舟町） 名舟町 土工：N=1式、法面保護工：A=400㎡（植生マット工） とび・土工 120 日間 指名 2 追加

15 市単荒廃地復旧工事（輪島崎町） 輪島崎町 土工：N=1式、法面保護工：A=200㎡（植生マット工） とび・土工 120 日間 指名 2 追加

16 市単荒廃地復旧工事（熊野町） 熊野町 土工：N=1式、法面保護工：A=200㎡（法枠工） とび・土工 120 日間 指名 2 追加

17 市単荒廃地復旧工事（杉平町） 杉平町 土工：N=1式、法面保護工：A=100㎡（植生マット工） とび・土工 120 日間 指名 2 追加

18 市単荒廃地復旧工事（町野町井面） 町野町井面 土工：N=1式、法面保護工：A=200㎡（植生マット工） とび・土工 120 日間 指名 2 追加

19 ふるさと体験実習館災害復旧工事 町野町曽々木 建物修繕工事：N=1式、外構工事：N=1式　ほか 建築 270 日間 一般 2

20 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　杉平町地区 杉平町 土工：N=1式、法面保護工：A=1,000㎡（法枠工）、土留工：L=28ｍ とび・土工 180 日間 一般 1 追加

21 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　上山町地区 上山町 土工：N=1式、土留工：L=20ｍ、法面保護工：A=300㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

22 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　門前町俊兼地区 門前町俊兼 土工：N=1式、法面保護工：A=300㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

23 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　門前町浦上（知気女）地区 門前町浦上 土工：N=1式、土留工：L=35ｍ、法面保護工：A=350㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

24 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　下黒川町地区 下黒川町 土工：N=1式、法面保護工：A=500㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

25 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　渋田町地区 渋田町 土工：N=1式、法面保護工：A=300㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

26 令和７年度（６年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事　小伊勢町地区 小伊勢町 土工：N=1式、土留工：L=10ｍ、法面保護工：A=100㎡（植生マット工） とび・土工 180 日間 指名 2 追加

27 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　町野町佐野地区 町野町佐野 土工：N=1式、法面保護工：A=150㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

28 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　二俣町地区 二俣町 土工：N=1式、法面保護工：A=600㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

29 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　二俣町地区　その２ 二俣町 土工：N=1式、法面保護工：A=200㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

30 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　二俣町地区　その３ 二俣町 土工：N=1式、法面保護工：A=600㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

31 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　門前町和田地区 門前町和田 土工：N=1式、法面保護工：A=1,000㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

32 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　門前町薄野地区 門前町薄野 土工：N=1式、法面保護工：A=350㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

33 令和７年度（６年発生）林地崩壊防止工事　二勢町地区 二勢町 土工：N=1式、法面保護工：A=300㎡（法枠工） とび・土工 180 日間 一般 2 追加

34 令和６年災　道下地区　橋梁災害復旧工事 門前町道下 復旧延長：L=200m 土木 180 日間 一般 2 追加

35 令和６年災　宅田地区　農業用施設災害復旧工事 宅田町 復旧延長：L=300m、排水路布設：L=300m 土木 180 日間 一般 2 追加

1 土木課 令和７年度　市道臨空１号線　道路整備工事 三井町三洲穂 土工：N=1式、水路工：L=480m、集水桝工：N=9基、下層路盤工：A=1,000㎡ 土木 120 日間 一般 1 発注済

2 令和７年度　市道臨空１号線　舗装新設工事 三井町三洲穂 上層路盤工：A=1,000㎡、As舗装工：A=1,000㎡ 舗装 90 日間 指名 2 変更

3 令和６年度　県単急傾斜地崩壊対策工事　小峯山地区 河井町 鉄筋挿入工：N=45本、転落防止柵工：L=14m とび・土工 90 日間 指名 1

4 令和７年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　測量調査設計業務（宅田２号地区） 宅田町
地形測量：A=2,600㎡、用地測量：A=2,600㎡、横断測量：L=30m、
ボーリング調査：L=7m、簡易貫入試験：L=4m、詳細設計：N=1式 その他 150 日間 指名 1 発注済

5 令和７年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　測量調査設計業務（山本上出地区） 山本町
地形測量：A=2,000㎡、用地測量：A=2,000㎡、横断測量：L=30m、
ボーリング調査：L=7m、簡易貫入試験：L=8m、詳細設計：N=1式 その他 150 日間 指名 2 追加

6 令和７年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　測量調査設計業務（松尾地区） 三井町仁行
地形測量：A=2,200㎡、用地測量：A=2,200㎡、横断測量：L=10m、
ボーリング調査：L=7m、簡易貫入試験：L=16m、詳細設計：N=1式 その他 150 日間 指名 1 発注済

7 令和７年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　測量調査設計業務（市ノ坂７号地区） 三井町市ノ坂
地形測量：A=1,300㎡、用地測量：A=1,300㎡、横断測量：L=30m、
ボーリング調査：L=7m、簡易貫入試験：L=8m、詳細設計：N=1式 その他 150 日間 指名 1 発注済

8 令和７年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　測量調査設計業務（内屋３号地区） 三井町内屋
地形測量：A=2,000㎡、用地測量：A=2,000㎡、横断測量：L=30m、
ボーリング調査：L=7m、簡易貫入試験：L=8m、詳細設計：N=1式 その他 150 日間 指名 2 追加

9 令和７年度　市道塚田久手川線　用地測量業務 久手川町 用地測量業務：N=1式 その他 120 日間 指名 2 変更

10 令和７年度　市道中12号線　用地測量業務 三井町中 用地測量業務：N=1式 その他 150 日間 指名 2 追加

11 令和７年度　市道中12号線　測量設計業務 三井町中 測量設計業務：N=1式 その他 150 日間 指名 2 追加

R7.7.1現在

工期



12 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　日吉山地区 輪島崎町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=220㎡、仮設工：L=40m とび・土工 180 日間 一般 2

13 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　宅田１号地区 宅田町 土工：N=1式、ブロック積擁壁工：A=160㎡、水路工：L=25m、仮設工：L=25m 土木 150 日間 一般 2

14 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　宅田２号地区 宅田町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=330㎡、水路工：L=50m、仮設工：L=10m とび・土工 180 日間 一般 2

15 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　宅田２号②地区 宅田町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=150㎡、鉄筋挿入工：N=60本、水路工：L=50m、仮設工：L=15m とび・土工 180 日間 一般 2

16 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　長井地区 長井町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=500㎡、水路工：L=70m、仮設工：L=40m とび・土工 210 日間 一般 2

17 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　房田谷内地区 房田町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=1,700㎡、水路工：L=70m、仮設工：L=50m とび・土工 210 日間 一般 2

18 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　房田谷内②地区 房田町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=1,200㎡、鉄筋挿入工：N=56本、水路工：L=40m、仮設工：L=40m とび・土工 210 日間 一般 2

19 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　二本杉地区 別所谷町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=180㎡、水路工：L=30m、仮設工：L=15m とび・土工 180 日間 一般 2

20 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　二本杉②地区 別所谷町 土工：N=1式、吹付法枠工：A=570㎡、鉄筋挿入工：N=138本、水路工：L=110m、仮設工：L=30m とび・土工 180 日間 一般 2

21 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　下出３号地区 三井町中 土工：N=1式、吹付法枠工：A=4,800㎡、水路工：L=80m、仮設工：L=50m とび・土工 240 日間 一般 2

22 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　市ノ坂６号地区 三井町市ノ坂 土工：N=1式、吹付法枠工：A=640㎡、鉄筋挿入工：N=300本、水路工：L=115m、仮設工：L=65m とび・土工 240 日間 一般 2

23 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　市ノ坂６号②地区 三井町市ノ坂 土工：N=1式、吹付法枠工：A=630㎡、水路工：L=70m、仮設工：L=25m とび・土工 240 日間 一般 2

24 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　川西地区 町野町川西 土工：N=1式、吹付法枠工：A=2,850㎡、水路工：L=120m、仮設工：L=100m とび・土工 240 日間 一般 2

25 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　徳成２号地区 町野町徳成 土工：N=1式、吹付法枠工：A=1,500㎡、鉄筋挿入工：N=300本、水路工：L=90m、仮設工：L=55m とび・土工 240 日間 一般 2

26 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　徳成地区 町野町徳成 土工：N=1式、大型ブロック積擁壁工：A=270㎡、水路工：L=60m、仮設工：L=35m 土木 180 日間 一般 2

27 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　北円山地区 町野町北円山 土工：N=1式、吹付法枠工：A=420㎡、鉄筋挿入工：N=85本、水路工：L=40m、仮設工：L=40m とび・土工 180 日間 一般 2

28 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　大沢地区 大沢町 土工：N=1式、ブロック積擁壁工：A=80㎡、仮設工：L=15m 土木 150 日間 一般 2

29 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　横町地区 門前町門前 土工：N=1式、吹付法枠工：A=2,100㎡、鉄筋挿入工：N=550本、水路工：L=80m、仮設工：L=70m とび・土工 240 日間 一般 2

30 令和７年度　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事　横町②地区 門前町鬼屋 土工：N=1式、大型ブロック積擁壁工：A=80㎡、仮設工：L=20m 土木 150 日間 一般 2

31 令和６年災　第10001号　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事　輪島崎地区 輪島崎町 土工：N=1式、擁壁工：A=50㎡、水路工：L=5m、仮設工：L=20m とび・土工 150 日間 一般 2

32 令和６年災　第10002号　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事　黒島地区 門前町黒島町 土工：N=1式、擁壁工：A=20㎡、アンカー工：N=60本、水路工：N=40m、仮設工：L=35m とび・土工 210 日間 一般 2

33 令和６年災　第10004号　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事　腰細地区 門前町腰細 土工：N=1式、擁壁工：A=120㎡、水路工：35m、落石防護柵工：L=35m、仮設工：L=15m とび・土工 150 日間 一般 2

34 令和６年災　第10005号　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事　剱地地区 門前町剱地 土工：N=1式、吹付法枠工：A=420㎡、アンカー工：N=24本、仮設工：L=35m とび・土工 150 日間 一般 2

35 令和６年災　第3537号　市道東大野７号線　道路災害復旧工事 町野町東大野 排水工：L=51m、集水桝工：N=6基、舗装工：A=38㎡ 土木 60 日間 指名 2 追加

36 令和６年災　第3543号外　市道輪島崎１号線外　道路災害復旧工事 輪島崎町
輪島崎1号線　舗装工：A=29㎡、排水工：L=58ｍ
輪島崎４号線　舗装工：A=15㎡、排水工：L=29ｍ
輪島崎15号線　舗装工：A=50㎡、排水工：L=93ｍ、集水桝工：N=1基

土木 150 日間 指名 2 追加

37 令和６年災　第3560号　市道本江２号線外　道路災害復旧工事 三井町本江　外
本江2号線　排水工：L=19m、舗装工：A=10㎡
小泉2号線　排水工：L=10m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=6㎡
長沢2号線　排水工：L=4m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=27.9㎡

土木 60 日間 指名 2 追加

38 令和６年災　第3564号　市道興徳寺１号線外　道路災害復旧工事 三井町興徳寺
興徳寺1号線　排水工：L=45m、舗装工：A=88㎡、集水桝工 N=1基
興徳寺２号線　排水工：L=53m、擁壁工：L=53m、舗装工：A=27㎡ 土木 120 日間 一般 2 追加

39 令和６年災　第3567号　市道興徳寺５号線　道路災害復旧工事 三井町興徳寺 擁壁工：L=29ｍ、排水工：L=41ｍ、舗装工：A=37㎡ 土木 150 日間 指名 2 追加

40 令和６年災　第3598号外　市道市ノ坂１号線外　道路災害復旧工事 三井町市ノ坂
市ノ坂1号線　舗装工：A=15㎡、区画線工：L=30m、排水工：L=30m
市ノ坂6号線　舗装工：A=680㎡、区画線工：L=411m、排水工：L=15m、
集水桝工：N=1基

舗装 150 日間 一般 2 追加

41 令和６年災　第6204号　市道洲衛２号線外　道路災害復旧工事 三井町洲衛
市道洲衛２号線　排水工：L=8m、集水桝工：N=2基、舗装工：A=4㎡
市道洲衛11号線　防護柵工：L=25m、舗装工A=71㎡　ほか 土木 120 日間 指名 2 追加

42 令和６年災　第6222号　市道海士町１号線外　道路災害復旧工事　 鳳至町
海士町1号線　舗装工：A=49㎡、排水工：L=98ｍ
海士町3号線　舗装工：A=56㎡、排水工：L=110ｍ
海士町4号線　舗装工：A=69㎡、排水工：L=132ｍ　ほか

土木 180 日間 一般 2 追加

43 令和６年災　第6234号外　市道曽々木１号線外　道路災害復旧工事 町野町曽々木
曽々木1号線　排水工：L=48m、舗装工：A=24㎡
曽々木3号線　排水工：L=2ｍ、集水桝工：N=1基、舗装工：A=1㎡

土木 90 日間 指名 2 追加

44 令和６年災　第6237号　市道里１号線　道路災害復旧工事 里町 復旧延長：L=36.4m、排水工：L=73m、舗装工：A=36㎡ 土木 90 日間 指名 2 追加

45 令和６年災　第6252号外　市道川西１号線外　道路災害復旧工事 町野町川西
川西1号線　舗装工：A=34㎡、排水工：L=67m、集水桝工：N=1基
川西2号線　舗装工：A=33㎡、排水工：L=64ｍ、集水桝工：N=1基
川西3号線　復旧延長：L=187.0m、舗装工：A=655㎡、排水工：L=4m

舗装 120 日間 一般 2 追加

46 令和６年災　第6260号　市道東大野寺地線　道路災害復旧工事 町野町寺地
復旧延長：L=240.2ｍ、車道舗装工：A=1,610㎡、
歩道舗装工：A=372㎡、排水工：L=14ｍ、集水桝工：N=1基、
防護柵工：L=96ｍ、縁石工：L=93ｍ、区画線工：L=607ｍ

舗装 150 日間 一般 2 追加

47 令和６年災　第6284号外　市道二ツ屋２号線外　道路災害復旧工事 二ツ屋町
二ツ屋2号線　排水工：L=48m、舗装工：A=48㎡、集水桝工：N=2基
宅田1号線　排水工：L=4m、舗装工：A=4㎡、集水桝工：N=1基 土木 120 日間 一般 2 追加

48 令和６年災　市道嶽登山線　単独災害復旧工事 大野町 復旧延長：L=20.0m、ブロック積工：L=20.0m 土木 90 日間 指名 2 追加

49 令和６年災　第12136号　市道新保２号線外　道路災害復旧工事 三井町新保 排水工：L=60m、集水桝工：N=8基、舗装工：A=34㎡ 土木 90 日間 指名 2 追加

50 令和６年災　第11410号　市道大川川西線　道路災害復旧工事 町野町大川
舗装工：A=753㎡、排水工：L=691ｍ、縁石工：L=370ｍ、
集水桝工：N=23基、擁壁工：L=54ｍ、道路付属物工：N=22基

土木 250 日間 一般 2 追加

51 令和６年災　第11439号　市道山本１号線外　道路災害復旧工事　その２ 山本町
山本4号線　擁壁工：V=7㎥、排水工：L=207m、集水桝工：N=2基、
舗装工：A=106㎡
山本8号線　排水工：L=32.4m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=17㎡

土木 120 日間 一般 2 追加

52 令和６年災　第11439号　市道山本１号線外　道路災害復旧工事　その３ 山本町
山本7号線　排水工：L=60m、舗装工：A=30㎡
山本9号線　排水工：L=50m、集水桝工：N=4基、舗装工：A=31㎡　ほか 土木 90 日間 指名 2 追加

53 令和６年災　第11443号　市道長井１号線外　道路災害復旧工事 長井町
長井2号線　排水工：L=48m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=25㎡
長井3号線　排水工：L=74m、集水桝工：N=1基、舗装工：A=39㎡ 土木 90 日間 指名 2 追加

54 令和６年災　第11447号　市道惣領１号線外　道路災害復旧工事　 惣領町 惣領3号線　舗装工：A=38㎡、排水工：L=75ｍ 土木 90 日間 指名 2 追加

55 令和６年災　第11451号　市道滝又１号線外　道路災害復旧工事 滝又町
市道滝又1号線　舗装工：A=632m2、擁壁工：V=22㎥、排水工：L=69m、
集水桝工：N=2基
市道滝又4号線　舗装工：A=326㎡、区画線工：L=110m　ほか

舗装 90 日間 一般 2 追加

56 令和６年災　第11458号　市道西山１号線外　道路災害復旧工事 西山町
西山11号線　舗装工：A=1㎡、排水工：L=2ｍ、集水桝工：N=1基
西山12号線　舗装工：A=269㎡
西山17号線　舗装工：A=50㎡

舗装 90 日間 指名 2 追加

57 令和６年災　第11461号　市道小田屋１号線外　道路災害復旧工事　その２ 小田屋町
小田屋４号線
排水工：L=33ｍ、法面工：A=40㎡、舗装工：A=32㎡

土木 90 日間 指名 2 追加

58 令和６年災　第11471号　市道西脇３号線外　道路災害復旧工事 西脇町
西脇3号線　排水工：L=13.0ｍ、舗装工：A=9.8㎡
西脇6号線　排水工：L=8.0ｍ、舗装工：A=4.0㎡
西脇7号線　舗装工：A=15.6㎡、縁石工：L=18.0m、排水工：L=12.0ｍ

土木 90 日間 指名 2 追加

59 令和６年災　第11473号　市道粟蔵通線外　道路災害復旧工事 町野町粟蔵 排水工：L=111ｍ、集水桝工：N=5基、舗装工：A=69㎡ 土木 90 日間 一般 2 追加



60 令和６年災　第11475号外　市道金蔵１号線外　道路災害復旧工事　その２ 町野町金蔵
金蔵1号線　排水工：L=102m、擁壁工：L=42.3m、
集水桝工：N=3基、舗装工：A=1,490㎡、防護柵工：L=24m

土木 90 日間 指名 2 追加

61 令和６年災　第11476号　市道大川１号線外　道路災害復旧工事 町野町大川 排水工：L=115ｍ、集水桝工：N=2基、舗装工：A=64㎡ 土木 90 日間 指名 2 追加

62 令和６年災　第11479号　市道東大野１号線外　道路災害復旧工事 町野町東大野
東大野４号線
排水工：L=130ｍ、集水桝工：N=1基、舗装工A=69㎡

土木 90 日間 指名 2 追加

1 まちづくり推進課 青葉ケ丘住宅災害復旧工事 河井町
外構復旧：N=1式
（インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等）

土木 270 日間 一般 2 変更

2 夕陽ケ丘住宅災害復旧工事 堀町
外構復旧：N=1式
（インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等）

土木 60 日間 指名 2 変更

3 久手川住宅災害復旧工事 塚田町
外構復旧：N=1式（擁壁上部、As舗装、水路等）
基礎巾木復旧：N=1式

建築 120 日間 指名 2 変更

4 大倉住宅災害復旧工事 町野町
外構復旧：N=1式（擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等）
屋根工事：N=1式、弾性タイル工事：N=1式　ほか

建築 120 日間 指名 2 変更

5 広岡住宅災害復旧工事 門前町広岡
外構復旧：N=1式（インターロッキングブロック、土間、水路、
As舗装、フェンス等）、外壁補修：N=1式

建築 270 日間 一般 2 変更

6 さくら住宅災害復旧工事 門前町清水
外構復旧：N=1式（インターロッキングブロック、As舗装、
土間、水路等）、自転車置場建替え：N=1式　ほか

建築 180 日間 一般 2 変更

7 松風台住宅災害復旧工事 門前町道下
外構復旧：N=1式（インターロッキングブロック、As舗装、
土間、水路等）、基礎補修：N=1式

建築 90 日間 指名 2 変更

8 宅田住宅災害復旧工事 宅田町
外構復旧：N=1式（As舗装、土間、水路等）
屋根工事：N=1式

建築 90 日間 指名 2 変更

9 マリンタウン住宅災害復旧工事 マリンタウン
外構復旧：N=1式（土間、水路、雨水排水等）
建物不陸整正工：N=1式

建築 270 日間 一般 2 変更

10 横地住宅災害復旧工事 横地町
外構復旧：N=1式（土間、水路、雨水排水等）
屋根工事：N=1式

建築 120 日間 指名 2 変更

11 合葬式墓所内公園都市災害復旧工事 久手川町
コンクリートブロック積工：A=306㎡、アスファルト舗装工：A=110㎡、
舗装打替工：A=92㎡、修景舗装工：A=199㎡、
カラー舗装工：A=342㎡、側溝工：L＝177m　ほか

土木 180 日間 一般 2 追加

12 一本松総合運動公園都市災害復旧工事 河井町
法面工：A=836㎡、吹付法面工：L=219m、
アスファルト舗装工：A=109㎡、防水・左官工事：L=20.8m、
とい・金属工事：N=1箇所　ほか

とび・土工 180 日間 一般 2 追加

13 鳳来山公園都市災害復旧工事 鳳至町
掘削工：V=160㎥、法面工：A=467㎡、
アスファルト舗装工：A=313㎡、階段工：N=4箇所、
雨水排水設備工：L=4m　ほか

とび・土工 180 日間 一般 2 追加

14 輪島市災害公営住宅２工区支障工作物解体工事 町野町広江 プロパン庫解体：N=1式 解体 90 日間 指名 2 追加

15 輪島市災害公営住宅２工区敷地測量業務 町野町広江 敷地測量：N=1式、3級基準点測量：2点、4級基準点測量：12点 その他 90 日間 指名 2 追加

16 輪島市災害公営住宅３工区敷地測量業務 門前町浦上 敷地測量：N=1式、3級基準点測量：2点、4級基準点測量：7点 その他 90 日間 指名 2 追加

17 輪島市災害公営住宅４工区敷地測量業務 門前町日野尾 敷地測量：N=1式、3級基準点測量：2点、4級基準点測量：10点 その他 90 日間 指名 2 追加

18 輪島市災害公営住宅５工区敷地測量業務 鳳至町 敷地測量：N=1式、3級基準点測量：2点、4級基準点測量：12点 その他 90 日間 指名 2 追加

1 地域整備課 令和６年災　第6683号　市道深見線　道路災害復旧工事 門前町深見 施工延長：L=100m、土工：N=1式、ブロック積工：A=350㎡、防護柵工：L=100m 土木 180 日間 一般 2

2 令和６年災　第11533号　市道道下深見線　道路災害復旧工事 門前町深見 施工延長：L=60m、土工：N=1式、ブロック積工：A=240㎡、防護柵工：L=60m 土木 150 日間 一般 2

3 令和６年災　第6618号　普通河川谷谷内川　河川災害復旧工事 門前町俊兼 施工延長：L=143m、土工：N=1式、ブロック積工：A=700㎡ 土木 180 日間 一般 2 追加

4 令和６年災　第11502号　普通河川皆月川　河川災害復旧工事 門前町皆月 施工延長：L=200m、土工：N=1式、ブロック積工：A=800㎡ 土木 180 日間 一般 2

5 令和６年災　第11504号　普通河川谷内和田川　河川災害復旧工事 門前町和田 施工延長：L=200m、土工：N=1式、ブロック積工：A=800㎡ 土木 180 日間 一般 2

6 令和６年災　第11501号　普通河川五十洲川　河川災害復旧工事 門前町五十洲 施工延長：L=50m、土工：N=1式、ブロック積工：A=200㎡ 土木 150 日間 一般 2

7 令和６年災　第11511号　普通河川獅子鼻川　河川災害復旧工事 門前町道下 施工延長：L=50m、土工：N=1式、ブロック積工：A=200㎡ 土木 150 日間 一般 2

8 令和６年災　第6031号　市道二又１号線外　道路災害復旧工事 門前町二又 復旧延長：L=79.2ｍ、舗装工：A=239㎡ 舗装 120 日間 指名 2 追加

9 令和６年災　第6077号外　市道能納屋線外　道路災害復旧工事 門前町能納屋 復旧延長：L=244.7ｍ、舗装工：A=939㎡ 舗装 120 日間 指名 2 追加

10 令和６年災　第6095号　市道上坂線　道路災害復旧工事 門前町井守上坂 復旧延長：L=85.2ｍ、舗装工：A=276㎡ 舗装 120 日間 指名 2 追加

11 令和６年災　第6096号　市道清土線　道路災害復旧工事 門前町清土 復旧延長：L=152.5ｍ、舗装工：A=406㎡ 舗装 120 日間 指名 2 追加

12 令和６年災　第6110号　市道赤神剱地線　道路災害復旧工事 門前町赤神 復旧延長：L=49.6ｍ、舗装工：A=270㎡ 舗装 120 日間 指名 2 追加

13 令和６年災　第6195号　市道道下黒島線　道路災害復旧工事 門前町道下 復旧延長：L=50ｍ、排水工：L=50m 土木 150 日間 指名 2 追加

14 令和７年度　橋梁定期点検業務 門前町猿橋　外 橋梁点検　N=16橋 その他 210 日間 指名 2 追加

15 令和７年度　市単土地改良施設維持管理適正化事業　深田地区　用排水路改修工事 門前町深田 施工延長：L=280m、用排水路改修工：L=280m 土木 120 日間 指名 3 追加

16 令和７年度　市単土地改良施設維持管理適正化事業　黒岩地区　排水路改修工事 門前町黒岩 施工延長：L=350m、排水路改修工：L=350m 土木 120 日間 指名 3 追加

17 令和７年度　農村総合整備事業（条件改善型）　田村地区　用水路改修工事 門前町田村 施工延長：L=300m、用水路改修工：L=300m 土木 120 日間 指名 3 追加

1 防災対策課 被災避難路補修工事（河井町） 河井町 避難路補修：N=1式 土木 180 日間 指名 2

2 被災避難路補修工事（小田屋町） 小田屋町 避難路補修：N=1式 土木 180 日間 指名 2

3 被災避難路補修工事（名舟町） 名舟町 避難路補修：N=1式 土木 180 日間 指名 2

4 被災避難路補修工事（堀町） 堀町 避難路補修：N=1式 土木 180 日間 指名 2

5 奥能登広域圏事務組合消防本部・輪島消防署災害復旧工事（建築工事） 杉平町 庁舎復旧：N=1式、訓練塔（主塔）復旧：N=1式、訓練塔（副塔）復旧：N=1式 建築 270 日間 一般 2

1 監理課 輪島市役所本庁舎災害復旧工事（その１） 二ツ屋町 災害復旧工事：N=1式（庁舎1階トイレ・ごみ置場改修） 建築 90 日間 一般 2 追加

2 三井出張所災害復旧工事 三井町長沢 災害復旧工事：N=1式 建築 180 日間 一般 2 追加

5 南志見出張所災害復旧工事 里町 災害復旧工事：N=1式 建築 180 日間 一般 2 追加

1 放送課
令和６年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業（能登半島地震に係る災害復旧対策事業）
輪島市ＣＡＴＶ施設ＦＴＴＨ化整備工事

門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区 伝送路設備：N=1式、送受信装置：N=1式、監視制御・測定装置：N=1式 通信 300 日間 一般 1 発注済

2
令和６年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業（能登半島地震に係る災害復旧対策事業）
輪島市ＣＡＴＶ施設ＦＴＴＨ化整備工事設計監理業務

門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区 設計監理：N=1式、現地対応：N=1式　ほか その他 300 日間 一般 1 発注済



1 環境対策課 輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設　災害復旧工事 宅田町
災害復旧工事：N=1式、処理能力：40㎘/日、
処理方式：直接脱水希釈下水放流方式

清掃 450 日間 一般 1 発注済

2 輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設　災害復旧工事施工監理業務 宅田町 災害復旧工事施工監理：N=1式 その他 450 日間 一般 1 発注済

3 輪島クリーンセンター埋立処分場　豪雨災害　浸出水処理施設復旧工事 美谷町 機械設備復旧：N=1式 機械 180 日間 一般 2 変更

4 輪島クリーンセンター埋立処分場　豪雨災害　排水工復旧工事 美谷町 土工：V＝4,000m3、排水工：L＝420m 土木 180 日間 一般 1 発注済

5 輪島クリーンセンター埋立処分場　豪雨災害　遮光マット復旧工事 美谷町
既設シート撤去工：N=1式、遮光性保護マット張替工：A=530㎡、
遮水シート張替工：A=220㎡

とび・土工 180 日間 一般 2 変更

 輪島クリーンセンター埋立処分場　豪雨災害　浸出水処理施設ポンプ復旧工事  美谷町  汚泥供給ポンプ取替工：N=1式、消火栓ポンプユニット：N=1式  機械 180  日間  一般 1 取消

6 輪島クリーンセンター旧埋立処分場　豪雨災害　浸出水処理施設復旧工事 美谷町 ポンプ機器据付工事：N=1式、電気工事：N=1式 機械 180 日間 一般 2

7 光浦多目的集会施設　解体工事 光浦町 解体工：N=1式（木造） 解体 270 日間 指名 1 発注済

8 皆月青少年旅行村　解体工事 門前町皆月 解体工：N=1式（RC造、一部木造（屋根）） 解体 270 日間 一般 2 変更

9 門前健康センターほかじの館　解体工事 門前町赤神 解体工：N=1式（RC造、一部木造（渡り廊下）） 解体 270 日間 一般 1 発注済

10 旧金蔵小学校体育館　解体工事 町野町金蔵 解体工：N=1式（S造） 解体 270 日間 一般 1 発注済

11 旧国民宿舎能登つるぎぢ荘　解体工事 門前町剱地 解体工：N=1式（RC造（管理棟）、木造（宿舎等）） 解体 270 日間 一般 2 変更

1 子育て健康課 輪島市立松風台保育所災害復旧工事 門前町道下 屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事 建築 180 日間 一般 1 発注済

2 大屋児童クラブ災害復旧工事 小伊勢町 外構工事、内装工事 建築 30 日間 随契 2

3 （仮称）統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務 河井町
基本設計業務：N=1式、実施設計業務：N=1式
2階建延べ面積：A=298.65㎡

その他 250 日間 随契 2 追加

4 輪島市もんぜん児童館災害復旧工事 門前町鬼屋 内装工事、建具工事、基礎改修工事 建築 120 日間 一般 3

5 輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事 河井町 外構工事、内装工事、建具工事 建築 120 日間 一般 3

6 河原田保育所災害復旧工事 東中尾町 外構工事、内装工事、建物水平調整 建築 120 日間 一般 3 追加

1 漆器商工課 輪島塗仮設工房外構工事 杉平町 仮設工房敷地のアスファルト舗装、側溝整備、フェンス設置 舗装 60 日間 指名 2

2 臨空産業団地測量業務 三井町三洲穂
用地測量：A=68,000㎡、
3級基準点測量：N=5点、4級基準点測量：N=45点

その他 60 日間 指名 2 変更

3 輪島塗会館災害復旧工事 河井町 建物災害復旧工事：N=1式 建築 200 日間 一般 2 追加

4 輪島工房長屋災害復旧工事 河井町 建物災害復旧工事：N=1式 建築 200 日間 一般 2 追加

5 総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事 門前町走出 仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置 建築 60 日間 指名 2 追加

1 観光課 上大沢公衆便所災害復旧工事 上大沢町 給排水管修繕工事：N=1式 土木 90 日間 指名 2

2 マリンタウン交流拠点施設災害復旧工事（その１） マリンタウン キリコ会館建物復旧工事：N=1式 建築 270 日間 一般 2

3 マリンタウン交流拠点施設災害復旧工事（その２） マリンタウン キリコ会館周辺道路災害復旧工事：N=1式 土木 180 日間 一般 3

4 輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事 河井町 ふらっと訪夢建物復旧工事：N=1式 建築 90 日間 指名 3

1 地域振興課 能登・門前ファミリーイン　ビュー・サンセット等解体工事 門前町千代 解体工事（ビューサンセット、コテージ5棟） 解体 120 日間 一般 2 変更

1 市立輪島病院 市立輪島病院医師住宅新築工事 山岸町 鉄骨造2階建：A=578㎡ 建築 330 日間 一般 1

2 市立輪島病院災害復旧工事（その２） 山岸町 排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事：N=1式 管 300 日間 一般 1

1 教育総務課 （仮称）西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務 門前町清水
基本設計業務：N=1式、新校舎（延床1,300㎡程度）、
既存門前中学校校舎改修：RC造（延床5,531㎡）、
屋内運動場改修：RC造（延床1,531㎡）、改修面積合計1,000㎡程度

その他 120 日間 指名 1 発注済

2 （仮称）西部地区義務教育学校建設工事基本実施業務 門前町清水
実施設計業務：N=1式、新校舎（延床1,300㎡程度）、
既存門前中学校校舎改修：RC造（延床5,531㎡）、
屋内運動場改修：RC造（延床1,531㎡）、改修面積合計1,000㎡程度

その他 240 日間 指名 2 追加

3 （仮称）西部地区義務教育学校地質調査業務 門前町清水 地質調査業務：N=1式 その他 120 日間 指名 3 追加

4 （仮称）中央地区６小学校建設工事基本設計業務 河井町
基本設計業務：N=1式
新校舎：延床6,000㎡程度、新屋内運動場：延床1,400㎡程度

その他 120 日間 指名 1 発注済

5 （仮称）中央地区６小学校建設工事実施設計業務 河井町
実施設計業務：N=1式
新校舎：延床6,000㎡程度、新屋内運動場：延床1,400㎡程度

その他 240 日間 指名 2 追加

6 （仮称）中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務 河井町 建物補償調査（木造建築物：N=5棟）、用地測量：N=1式 その他 120 日間 指名 2 変更

7 （仮称）中央地区６小学校地質調査業務 河井町 地質調査業務：N=1式 その他 120 日間 指名 3 追加

8 門前中学校災害復旧工事 門前町清水 災害復旧工事：N=1式（校舎棟及び屋内運動場棟） 建築 300 日間 一般 2 変更

9 門前中学校敷地災害復旧工事 門前町清水 災害復旧工事：N=1式（敷地内土木工事） 土木 300 日間 一般 2 変更

10 門前中学校法面災害復旧工事 門前町清水 災害復旧工事：N=1式（第二グラウンド法面工事） とび・土工 300 日間 一般 2 変更

11 鳳至小学校解体工事 鳳至町
校舎棟：（RC造）4,738㎡（S造）548㎡、
屋内体育館：（RC造）998㎡、プール管理棟：（CB造）79㎡　ほか

建築 120 日間 一般 1 発注済

12 三井小学校解体工事 三井町興徳寺
校舎棟：（S造）2,000㎡、
屋内体育館：（S造）657㎡、ポンプ棟：（CB造）79㎡

建築 120 日間 一般 1 発注済

13 町野小学校災害復旧工事 町野町粟蔵 災害復旧工事：N=1式（校舎棟及び屋内運動場棟） 建築 300 日間 一般 2

14 東陽中学校災害復旧工事 町野町粟蔵 災害復旧工事：N=1式（校舎棟及び屋内運動場棟） 建築 250 日間 一般 2

15 東陽中学校災害復旧工事（調理場） 町野町粟蔵 災害復旧工事：N=1式（調理場） 建築 90 日間 一般 2 追加

16 輪島中学校災害復旧工事 河井町 災害復旧工事：N=1式（校舎、全天候広場、外構） 建築 360 日間 一般 2 追加

17 （仮称）東部地区義務教育学校改修工事実施設計業務 町野町粟蔵 校舎棟（1階RC造、2階木造（2階一部RC造））：2,934㎡ その他 120 日間 指名 2 追加

18 河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事実施設計業務 横地町 校舎棟（3階S造）：2,000㎡、屋内運動場（2階S造）：973㎡ その他 120 日間 指名 2 追加



19 鵠巣小学校復旧工事実施設計業務 大野町 校舎棟（3階RC造）：2,322㎡、屋内運動場（1階RC造）：894㎡ その他 120 日間 指名 2 追加

20 大屋小学校復旧工事実施設計業務 小伊勢町 校舎棟（3階S造）：2,214㎡、屋内運動場（2階S造）：817㎡ その他 120 日間 指名 2 追加

21 門前東小学校解体工事実施設計業務 門前町清水 校舎棟（4階RC造）：3,211㎡、屋内運動場（2階RC造）：1,170㎡ その他 120 日間 指名 2 追加

22 門前西小学校解体工事実施設計業務 門前町道下 校舎棟（3階RC造）：2,054㎡、屋内運動場（1階RC造）：746㎡ その他 120 日間 指名 2 追加

1 生涯学習課 輪島市門前野球場防球ネット復旧工事 門前町清水 支柱撤去・復旧：N=3本、防球ネット撤去・復旧：N=100.5m 建築 120 日間 一般 2 追加

1 文化課 石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事 水守町 災害復旧工事：N=1式 建築 180 日間 一般 2

2 輪島市櫛比の庄禅の里交流館災害復旧工事 門前町走出 災害復旧工事：N=1式 建築 180 日間 一般 2

3 輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事 門前町黒島町 災害復旧工事：N=1式 建築 120 日間 一般 2

1 上下水道局
令和７年度　（本郷第１地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事（震災関係）
令和７年度　（本郷第１地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事（合冊入札）

門前町地原　外
管渠復旧延長：L=900m、人孔復旧：N=12基
配水管φ50～300布設替：L=360m、仮設配水管：L=550m

土木 180 日間 一般 2 変更

2
令和７年度　（阿岸第１地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事（震災関係）
令和７年度　（阿岸第１地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事（合冊入札）

門前町是清　外
管渠復旧延長：L=1,500m、人孔復旧：N=12基
配水管φ50～250布設替：L=1,480m、仮設配水管：L=2,950m

土木 180 日間 一般 2 変更

3
令和７年度　（洲衛地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事（震災関係）
令和７年度　（洲衛地区）農業集落排水管路施設　災害復旧工事に伴う上水道移設補償工事（合冊入札） 三井町洲衛

管渠復旧延長：L=960m、人孔復旧：N=14箇所、
配水管φ50～150布設替：L=1,200m、仮設配水管：L=1,850m

土木 180 日間 一般 2 変更

4 令和７年度　（美谷地区）農業集落排水処理場施設　災害復旧工事（震災関係） 美谷町 処理場復旧：N=1式、舗装本復旧：A=200㎡ 管 90 日間 一般 2 追加

5
令和７年度　（皆月地区）漁業集落排水管路施設　災害復旧工事（震災関係）
令和７年度　（皆月地区）漁業集落排水管路施設　災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事（合冊入札）

門前町皆月　外
管渠復旧延長：L=310m、人孔復旧：N=42基
配水管φ50～100布設替：L=310m、仮設配水管：L=350m

土木 270 日間 一般 2 追加

6 令和７年度　（皆月地区）漁業集落排水処理場施設　災害復旧工事（震災関係） 門前町皆月　外 舗装本復旧：A=820㎡ 舗装 90 日間 一般 2 追加

7
令和７年度６災　輪島市下水道事業（輪島処理区）下水道管渠施設　災害復旧工事　6804
令和７年度６災　6804　公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事（合冊入札）

河井町　外
管渠復旧延長：L=1,546m、人孔復旧：N=34基、
配水管布設替：L=603.1m

土木 180 日間 一般 2 変更

8 令和７年度６災　輪島市下水道事業（門前処理区）下水道管渠施設　災害復旧工事　6836・6837 門前町走出　外 管渠復旧延長：L=3,070m 土木 180 日間 一般 2

9 令和７年度　浄化槽災害復旧工事（特別養護老人ホームみやび） 町野町寺地 浄化槽（126人槽）：N=1基 管 180 日間 一般 2

10 令和７年度　浄化槽災害復旧工事（町野スポーツ施設トイレ） 町野町東大野 浄化槽（50人槽）：N=1基 管 180 日間 一般 2

11 令和７年度　遠隔監視システム整備事業　輪島市水道施設遠方監視システム更新工事 門前町本市　外 遠方監視装置整備　N=11箇所 通信 180 日間 一般 3

12 令和７年度６災　水道施設災害復旧工事（輪配027号） 河井町 配水管（φ250）復旧工事：L=164.0m 土木 240 日間 一般 2 追加

13 令和７年度６災　水道施設災害復旧工事（門配001、002号） 門前町能納屋
配水管（φ250）復旧工事：L=231.0m
配水管（φ250）復旧工事：L=94.0m

土木 240 日間 一般 2 追加

14 令和７年度６災　水道施設災害復旧工事（門配107、111号） 門前町走出
配水管（φ100）復旧工事：L=9.0m
配水管（φ150）復旧工事：L=99.0m

土木 240 日間 一般 2 追加

15 令和７年度６災　水道施設災害復旧工事（町配062、069、070号） 町野町川西
配水管（φ200）復旧工事：L=315.0m
配水管（φ75）復旧工事：L=25.0m

土木 240 日間 一般 2 追加


